GreenPi Tech

Gestiona cualquier tipo de proyecto. Asigna responsables, establece plazos y haz el seguimiento del estado de tu proyecto.

proyecto						
Nombre	Fecha	Estado	Prioridad	Cronograma - Start	Cronograma - End	Dependencia
Definir roles y responsabilidades.	2023-11-11	Listo	Alta			
Discutir y detallar los requisitos del proyecto.	2023-11-12	Listo	Alta			Definir roles y responsabilidades.
Comprar objetos necesarios para la maqueta y componentes electrónicos.	2023-11-13	En curso	Alta	2023-11-15	2023-11-15	Hacer una lista de materiales necesarios.
Fase de Desarrollo Individual	2023-11-14	En curso	Alta	2023-11-16	2023-11-17	Comprar objetos necesarios para la maqueta y componentes electrónicos.
Fase de Desarrollo Colectivo	2023-11-18	No iniciado	Alta	2023-11-18	2023-11-20	Comprar objetos necesarios para la maqueta y componentes electrónicos., Fase de Desarrollo Individual
Fase de Integración	2023-11-21	No iniciado	Alta	2023-11-21	2023-11-22	Fase de Desarrollo Individual, Fase de Desarrollo
Desarrollo del Programa Web/Móvil	2023-11-22	No iniciado	Alta	2023-11-22	2023-11-27	
Pruebas Finales y Ajustes	2023-11-27	No iniciado	Alta	2023-11-27	2023-12-02	Fase de Desarrollo Individual, Fase de Desarrollo Colectivo, Fase de Integración, Desarrollo del
Entrega Final	2023-12-02	No iniciado	Alta			Pruebas Finales y Ajustes
Hacer una lista de materiales necesarios.	2023-11-12	Listo	Alta			Definir roles y responsabilidades.
	Desde el 2023-11-11 hasta el 2023-12-02			2023-11-15	2023-12-02	

			Board - GreenPi Tech (by weeks)																		
			nov2023												dic2023						
	Start	End	13 :	14 15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2
Comprar objetos necesarios para la	15-nov-2023	15-nov-2023		Comp	H																
Fase de Desarrollo Individual	16-nov-2023	17-nov-2023			Fase d	de Desa	V														
Fase de Desarrollo Colectivo	18-nov-2023	20-nov-2023					Fase d	le Desar	rrollo C	1											
Fase de Integración	21-nov-2023	22-nov-2023								Fase o	de Integ										
Desarrollo del Programa Web/Móvi	22-nov-2023	27-nov-2023									Desarr	ollo de	el Progra	ama W	eb/Mó	vil (22-					
Pruebas Finales y Ajustes	27-nov-2023	02-dic-2023														Prueba	as Final	les y Aj	ustes (2	27-nov-	-23 - 02